

Jaarlijkse voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma Grondstoffen 2024-2026

Basisvoorwaarden

BV1 (Juridische grondslag grondstoffenbeleid borgen)

*Planning uitvoeringsprogramma:
Start voorbereiding Q2 2024 en Q3 2024, bestuurlijke besluitvorming Q4 2024.*

Van 3 oktober 2024 tot en met 14 november 2024 is inspraak vrijgegeven op de concept Afvalstoffenverordening gemeente Gemert-Bakel 2025 en het bijbehorende concept Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Gemert-Bakel 2025. De afvalstoffenverordening is in de raadsvergadering van februari 2025 aan de raad voorgelegd ter vaststelling. Het college heeft ingestemd met vaststelling van het uitvoeringsbesluit, na vaststelling van de afvalstoffenverordening door de gemeenteraad.

BV2 (Containerbeheer op orde)

*Planning uitvoeringsprogramma:
Start voorbereiding Q1 2024 t/m Q3 2024.*

We willen de basis op orde krijgen door het containerareaal inzichtelijk te maken. Circa 25% van de restafvalcontainers wordt niet aangeboden voor lediging. Dit kan niet worden veroorzaakt door het ontbreken van een chip, omdat een container zonder chip niet voor lediging kan worden aangeboden. Het is (vooralsnog) onbekend wat de oorzaak is. Bij het vernieuwen van containers worden bovengrondse verzamelcontainers vervangen voor ondergrondse verzamelcontainers. Dat is een lopend proces.

BV3 (Samenwerking Blink herzien)

*Planning uitvoeringsprogramma:
Start voorbereiding Q1 2024 t/m Q3 2024, bestuurlijke besluitvorming Q4 2024, uitvoering Q1 2025 t/m Q4 2025.*

In april 2023 is het strategisch traject voor herijking van GR Blink afgerond en is gestart met de uitwerking van de ontvlechting met PreZero. Blink huurt de huidige locatie aan de Gerstdijk in Helmond bij PreZero. Daarom moet Blink op zoek naar een andere locatie voor huisvesting. Gemeenteraden van de deelnemende Blink-gemeenten krijgen de gelegenheid om een zienswijze kenbaar te maken op de gewijzigde meerjarenraming 2026-2028 GR Blink, in het kader van de herhuisvesting van GR Blink. In gemeente Gemert-Bakel is dit in de raadsvergadering van februari 2025 aan de orde gekomen. Daarnaast wordt er met de negen deelnemende Blink-gemeenten in twee fases gewerkt aan een gewijzigde regeling. In de eerste fase is de private partij PreZero uitgeschreven en zijn er juridisch-technische wijzigingen doorgevoerd zodat de regeling voldoet aan recente wetswijzigingen. In mei 2024 heeft het college van gemeente Gemert-Bakel instemming gegeven voor de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Blink (fase 1), na verkregen toestemming van de gemeenteraad. In juli 2024 heeft de raad van gemeente Gemert-Bakel hiervoor toestemming gegeven. Ook de andere Blink-gemeenteraden en Blink-colleges hebben hiervoor respectievelijk toestemming en instemming gegeven. Deze regeling is ingegaan per 1 januari 2025. In de tweede fase worden beleidsmatige wijzigingen gemaakt. Hierover volgt op een later moment besluitvorming door de deelnemende gemeenten. Verder wordt een nieuw overeen te komen DVO (dienstverleningsovereenkomst) opgesteld. Dit zal onder meer inzicht geven in de rol van Blink ten opzichte van de gemeenten.

Maatregelen

M1 (Optimalisatie inzameling grof (rest)afval – Deel A: ‘Quick wins’ op milieustraat Gemert-Bakel)

*Planning uitvoeringsprogramma:
Start voorbereiding Q1 2024 t/m Q3 2024, uitvoering Q4 2024 t/m Q2 2025.*

Er wordt gekeken naar de eventuele gedeeltelijke herinrichting van de milieustraat in gemeente Gemert-Bakel. Naast deze maatregel wordt eveneens gekeken naar de toekomst van het netwerk van milieustraten in de Blink-regio (zie M1, deel B). Daarnaast worden de openingstijden van de milieustraat geëvalueerd.

M1 (Optimalisatie inzameling grof (rest)afval – Deel B: maatregelen in regionaal verband)

*Planning uitvoeringsprogramma:
Start voorbereiding Q1 2025 t/m Q3 2025, bestuurlijke besluitvorming Q4 2025, uitvoering Q1 2026 t/m Q4 2026.*

Milieustraat

Een doel uit het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) is om in Nederland in 2030 een landelijk dekkend netwerk van circulaire ambachtscentra te hebben, om zo de hoeveelheid afvalstromen te verminderen en hoogwaardig product- en materiaalgebruik te realiseren. Een aantal Blink-milieustraten zijn toe aan renovatie, waardoor dit het moment is om te kijken naar de toekomst van het netwerk van milieustraten in de Blink-regio. Hierin worden ook de eventuele mogelijkheden van een circulair ambachtscentrum meegenomen. Het gezamenlijke projectplan van de Blink-milieustraten loopt.

GRIP

In het najaar van 2024 werd de GRIP-wagen als pilot in gemeente Gemert-Bakel ingezet. In iedere kern in gemeente Gemert-Bakel heeft de GRIP-wagen een dagdeel in september en een dagdeel in november gestaan. Bij deze ‘mobiele milieustraat’ kunnen inwoners grof huishoudelijk afval en klein chemisch afval inleveren. De pilot van de GRIP-wagen wordt geëvalueerd. De resultaten van de pilot zullen naar verwachting in 2025 ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

M2 (Communicatie afvalpreventie & producthergebruik)

*Planning uitvoeringsprogramma:
Start voorbereiding Q1 2024, doorlopende communicatie van Q2 2024 t/m Q4 2026.*

Communicatie

Jaarlijkse (inter)nationale dagen met betrekking tot afval geven aanleiding om hierover te communiceren. Denk hierbij aan de Landelijke Opschoondag en de World Cleanup Day. Er is het afgelopen jaar ook gecommuniceerd over de hoeveelheid zwerfafval en dumpingen in gemeente Gemert-Bakel. Daarnaast zijn bepaalde maatregelen uit het uitvoeringsprogramma in de gemeenterubriek gecommuniceerd.

Educatie

De E-waste Race Blink vond plaats in september 2024 (t/m begin oktober 2024). Tijdens de E-waste Race gingen leerlingen van tien verschillende basisscholen uit de negen Blink-gemeenten op een leuke en leerzame manier aan de slag met het inzamelen van elektrisch afval. Het creëren van bewustwording over circulariteit en de inzamelacties zorgen ervoor dat de E-waste Race bijdraagt aan een circulaire economie. Daarnaast heeft Stichting Schoon Gemert-Bakel een educatieprogramma over zwerfafval. Zij geven onder andere educatieve gastlessen op school.

M3 (Optimaliseren GFT inzameling hoogbouw)

*Planning uitvoeringsprogramma:
Start voorbereiding Q3 2024 en Q4 2024, fasegewijze uitrol van Q1 2025 t/m Q4 2025.*

Er is nog geen start gemaakt met de GFT-inzameling in hoogbouw.

M4 (Gescheiden inzameling tuinafval uitbreiden)

*Planning uitvoeringsprogramma:
Start voorbereiding Q1 2024 en Q2 2024, bestuurlijke besluitvorming Q3 2024, uitvoering Q4 2024 t/m Q2 2025.*

In 2023 werd gestart met de pilot groenkorven XXL in De Rips. Na een positieve evaluatie zijn de groenkorven XXL ook uitgezet in Milheeze, (gedeeltelijk in) Gemert en op zeer korte termijn in Bakel. Binnenkort worden er ook groenkorven XXL geplaatst in Elsendorp, De Mortel en Handel.

M5 (Realiseren regeling voor compensatie inwoners met medisch afval)

*Planning uitvoeringsprogramma:
Start voorbereiding Q2 2024 en Q3 2024, bestuurlijke besluitvorming Q4 2024.*

In de afvalstoffenheffing 2025, onderdeel van de belasting- en legesverordening 2025, is een regeling opgenomen om inwoners met medisch afval financieel te compenseren. Inwoners kunnen vrijstelling krijgen voor de verwijdering van restafval en er kan een tweede container voor restafval (240 liter) worden aangevraagd.

M6 (Onderzoek verlaging inzamelfrequentie restafval)

*Planning uitvoeringsprogramma:
Start voorbereiding Q2 2024 t/m Q1 2025, bestuurlijke besluitvorming Q2 2025, uitvoering Q3 2025 en Q4 2025.*

Er is nog geen start gemaakt met het onderzoek naar verlaging van de inzamelfrequentie van restafval.

M7 (Optimaliseren inzamelmiddelen – Deel A: chippen van de GFT-kliks)

*Planning uitvoeringsprogramma:
Start voorbereiding Q3 2024 t/m Q1 2025, uitvoering Q2 2025 t/m Q4 2025.*

Is voorlopig aangehouden.

M7 (Optimaliseren inzamelmiddelen – Deel B: verzamelcontainers in de openbare ruimte)

*Planning uitvoeringsprogramma:
Start voorbereiding Q1 2025 en Q2 2025, bestuurlijke besluitvorming Q3 2025, uitvoering Q4 2025 t/m Q4 2026.*

Het vervangen van bovengrondse verzamelcontainers voor ondergrondse verzamelcontainers is een doorlopend proces. Zie ook basisvoorwaarde 2.

M8 (Onderzoek naar optimalisatie papierinzameling)

*Planning uitvoeringsprogramma:
Start voorbereiding Q1 2026 t/m Q3 2026, bestuurlijke besluitvorming Q4 2026.*

Er is nog geen start gemaakt met het onderzoek naar de optimalisatie van papierinzameling. Wel heeft er in Q1 2024 een overleg plaatsgevonden met verenigingen die papier inzamelen. De aanleiding hiervoor was dat vrijwilligers in verband met de veiligheid in de toekomst mogelijk niet meer als belader op een vrachtwagen papier mogen inzamelen. Bij een aantal verenigingen gebeurt inzameling nu op deze manier. Samen met deze verenigingen zal er moeten worden nagedacht over een andere inzamelmethode.

M9 (Realiseren gescheiden verwerking luiers (monitoren mogelijkheden))

*Planning uitvoeringsprogramma:
Start voorbereiding Q1 2024, continue monitoren Q2 2024 t/m Q4 2026.*

Er is (nog) geen verwerkingscapaciteit bij een verwerkingsbedrijf om de afzonderlijk ingezamelde luiers te verwerken. In de jaarrekening 2023 van Blink is opgenomen dat er 294 ton incontinentiemateriaal afzonderlijk werd ingezameld in gemeente Gemert-Bakel.

M10 (Monitoren kwaliteit ingezamelde grondstoffen)

*Planning uitvoeringsprogramma:
Start voorbereiding Q1 2024, continue monitoren Q2 2024 t/m Q4 2026.*

Er is nog geen monitoringsplan opgesteld. Er worden wel sorteeranalyses uitgevoerd.

Evaluatie (UVP 2024-2026 + opstellen UVP 2027-2029):

*Planning uitvoeringsprogramma:
Start voorbereiding Q3 2026, bestuurlijke besluitvorming Q4 2026.*

Nog niet van toepassing.