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1. Inleiding  

In het “Beleidsplan openbare verlichting 2015-2018” worden de beleidslijnen aangegeven voor de 

openbare verlichting. 

Dit “Beheerplan openbare verlichting 2015-2018” is een uitwerking van dit beleidsplan: 

 Het geeft nadere informatie over de wijze waarop het langcyclisch onderhoud (planmatig groot 

onderhoud) en het kortcyclisch onderhoud (dagelijks klein onderhoud) wordt uitgevoerd; 

 In dit beheerplan staat een overzicht van de toe te passen standaard materialen bij 

vervanging en nieuwe aanleg; 

 De planmatige vervanging van armaturen staan uitgewerkt in een meerjarenplanning; 

 Er wordt toegelicht hoe de communicatie rondom de openbare verlichting plaatsvindt. 
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2. Beheermethodiek 

Beheer en onderhoud is onder te verdelen in langcylisch onderhoud en kortcyclisch onderhoud. In dit 

hoofdstuk wordt de werkwijze toegelicht. 

2.1  Langcyclisch onderhoud 

Vervangen lichtmasten en armaturen 

Het plannen van de vervangingen van lichtmasten en armaturen wordt in eigen beheer uitgevoerd en 

gebeurt in meerdere stappen. In stap 1 wordt op basis van de informatie uit de database openbare 

verlichting en het beleidsplan openbare verlichting een theoretische planning gemaakt. Hierbij wordt 

gekeken naar de door de raad vastgestelde afschrijvingstermijnen van de materialen. Deze planning 

is te vinden in bijlage 1 van dit beheerplan. De planning wordt elke 4 jaar opnieuw opgesteld en vormt 

de leidraad voor vervanging. Stap 2 tot en met 4 worden uitgevoerd ter verfijning van deze 

meerjarenplanning. 

Jaarlijks wordt gekeken welke vervangingen er tijdens het beheer en onderhoud (met name naar 

aanleiding van de groepsremplace en de jaarlijkse inspectieronde) noodzakelijk en gewenst zijn  

(stap 2). 

In stap 3 wordt er gekeken welke mogelijkheden er zijn om integraal te werken. Hierbij worden de 

plannen vanuit wegen, riolering, water en groen bekeken. Besproken en onderzocht wordt of 

vervanging van de openbare verlichting gewenst, noodzakelijk en/of efficiënt is. 

Vervolgens wordt het definitieve jaarlijkse vervangingsplan opgesteld (stap 4).  

In stap 5 wordt het jaarlijkse vervangingsplan verder uitgewerkt in een werk-/besteksomschrijving en 

worden de werkzaamheden aanbesteed en uitgevoerd. Kleine aanpassingen in het areaal en 

vervangingen kunnen binnen het onderhoudscontract met de aannemer worden uitgevoerd. 

Projectmatige aanpassingen worden afzonderlijk aanbesteed. 

Groepsvervanging van lampen (groepsremplace) 

Jaarlijks wordt de groepsremplace uitgevoerd. De aannemer vervangt groepsgewijs de lampen die 

aan het eind staan van hun technische levensduur. Dit omdat het oplossen van individuele 

lampstoringen veel duurder is dan het groepsgewijs vervangen. 

Op basis van de gegevens uit de database openbare verlichting (plaatsingsdatum lamp, technische 

levensduur en brandregime) wordt in eigen beheer de jaarlijkse groepsremplace-lijst samengesteld. 

Deze lijst bevat de volgende onderdelen: 

 Kern 

 Straatnaam 

 Lichtmastnummer 

 Lichtmastomschrijving 

 Omschrijving huidige lamp 

 Huidige plaatsingsdatum lamp 

 Levensduur huidige lamp 

 Brandschema (dag/nacht/dimmen) 

 Omschrijving te plaatsen lamp 

 Uiterlijke datum gereed 
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Tijdens de groepsremplace voert de aannemer, naast het vervangen van de lamp, onder andere de 

volgende werkzaamheden uit: 

 Reinigen armatuur en lichtmast. 

 Reinigen binnenkant kappen en spiegels in het armatuur. 

 Indien nodig, richten van het armatuur.  

 Controle VSA, aansluitsnoer, lampvoet e.d. en zo nodig tegelijkertijd vervangen. 

 Controle van de mast: rechtstand, roestvorming, conservering, deurtje, aanwezigheid van 

schoon en droog zand onderin de mast, aansluiting, aanwezigheid en juistheid 

lichtmastnummer. 

 Controle gegevens database openbare verlichting (compleet- en juistheid).  

De lichtmasten en armaturen die lampen bevatten die niet worden geremplaceerd (gesloten LED-

armaturen) worden periodiek gereinigd, tegelijkertijd met de uitvoering van de groepsremplace.  

2.2  Kortcyclisch onderhoud 

Storingen en calamiteiten 

Meldingen over storingen kunnen burgers digitaal of telefonisch doorgeven aan de gemeente (zie 

hoofdstuk 5). 

Wekelijks worden de storingsmeldingen doorgegeven aan de aannemer. Storingen aan de lichtmast 

en het armatuur worden binnen 14 dagen na melding opgelost. Als er een hoofdonderdeel vervangen 

moet worden kan dit langer duren in verband met de levertijden.  

De storing kan ook het gevolg zijn van een netwerkstoring (Enexis). In dit geval is de netbeheerder 

verantwoordelijk om de storing op te lossen. Tussen Enexis en de betreffende gemeenten zijn 

afspraken gemaakt over de hersteltijden en de afhandeling van deze meldingen.  

De aannemer heeft een 24-uurs beschikbaarheidsdienst bij calamiteiten zoals vandalisme en 

aanrijdingen. Bij gevaarlijke situaties start de aannemer binnen twee uur na melding met het 

wegnemen van de situatie. Buiten de normale werkuren mogen storingen en/of defecten door middel 

van noodmaatregelen zodanig opgeheven en/of hersteld worden, dat de installatie elektrisch veilig is 

en er geen gevaar voor het verkeer en (weg)gebruikers bestaat.  

Jaarlijkse schouwronde 

Eenmaal per jaar worden de lichtmasten langs de doorgaande wegen en in het buitengebied 

geschouwd door de aannemer. De geconstateerde defecten worden vervolgens in de eerstvolgende 

storingsronde hersteld. 

Schadeafhandeling 

Bij aanrijdingen en vandalisme verzorgt de aannemer, naast het veiligstellen en herstel in de 

openbare ruimte, ook de administratieve afhandeling van de schade. Dit betreft de opname van de 

schade, aangifte, het aanmelden bij het waarborgfonds en de verzekering. 

Databeheer 

In eigen beheer wordt de database met de gegevens van de openbare verlichting gemuteerd. 

Belangrijk is dat wijzigingen in de openbare verlichting, zowel als gevolg van meldingen, 

wegreconstructies, nieuwe aanleg of grootschalige vervanging binnen 4 weken na uitvoering worden 

doorgegeven aan de betreffende medewerker.  
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3. Standaard materialen 

Om het beheer en onderhoud van de openbare verlichting beheersbaar te houden wordt zo veel 

mogelijk gewerkt met een standaard materialenlijst (zie beleidsplan openbare verlichting 2015-2018). 

Deze geldt zowel voor vervangingen van hoofdonderdelen tijdens het onderhoud als bij nieuwe 

plaatsing in bijvoorbeeld nieuwe woonwijken. Gezien de huidige financiële situatie is er vanuit het 

onderhoudsbudget openbare verlichting geen aanvullend budget beschikbaar voor duurdere of andere 

verlichting.  

In het beleidsplan openbare verlichting is tevens opgenomen dat zeer terughoudend omgegaan wordt 

met het aanbrengen van verlichting met een meer decoratieve functie. 

 

Woonstraten 30 km-zone 
 
lmh Armatuur Type 

4m Indal (Industria) Osiris 2310 

4m Indal (Industria) Mithra 2160 

4m Schréder Alura 

 
 
Ontsluitingswegen 50 km en industriegebieden 
 
lmh Armatuur Type 

6m-8m  Indal Arc 2680 

6m-8m Indal Libra 2566 

8m-12m Philips Iridium medium 

 
 
Buitengebied 60 km-zone 
 
Lmh Armatuur Type 

6m-8m Indal Arc 2680 

6m-8m Indal Libra 2566 

6m-8m Innolumis Nicole Golden Green 

6m-8m Innolumis Nicole Moonlight 

 
 
Buitengebied 80 km (ontsluitingswegen) 
 
Lmh Armatuur Type 

6m-8m  Indal Arc 2680 

6m-8m Indal Libra 2566 

8m-12m Philips Iridium medium 

 
De keuze is afhankelijk van de omgeving en het doel van de verlichting. Per situatie wordt beoordeeld 

welk vermogen de lamp moet hebben en of gekozen wordt voor LED-verlichting. Daarbij worden de 

beleidsuitgangspunten van het beleidsplan gevolgd. In uitzonderingssituaties worden nog andere 

armaturen gebruikt zoals bij wandverlichting of ingeval er nog sprake is van een kromstaf lichtmast. 

Het centrum van Gemert heeft een eigen armatuur welke alleen daar wordt toegepast. 

Indien gedurende de looptijd van het beleidsplan nieuwe armaturen op de markt komen met betere 

prestaties dan kan hiervoor gekozen worden zonder dat daarvoor het beheerplan aangepast hoeft te 

worden. 
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Dimregime 

In de gemeente Gemert-Bakel wordt als uitgangspunt voor elke te dimmen lamp hetzelfde dimregime 

aangehouden (zie beleidsplan). Om 20.00 uur gaat het lichtniveau naar 70% en om 0.00 uur naar 

50%. Tussen 5.00 en 6.00 uur is het niveau weer 70% en om 8.00 uur 100% (4A). Het 

uitschakeltijdstip is gelijktijdig met het normale brandrooster. 
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4. Financiën en meerjarenplanning 

4.1 Onderhoud 

Het beleidsplan openbare verlichting 2015-2018 is bepalend voor het beschikbare budget voor het 

onderhoud van de openbare verlichting.  

 

De omschrijving van de Ecl ligt vast in het financieel systeem. De toelichting wordt in het financieel 

systeem toegevoegd zodat zichtbaar is waarvoor het bedrag voor bedoeld is. 

4.2 Vervanging 

Planmatige vervanging van armaturen 
In het beleidsplan is berekend dat tot en met 2028 een bedrag van € 208.355 per jaar benodigd is 

voor het wegwerken van de achterstand en het vervangen van armaturen en lichtmasten die in de 

periode tot en met 2028 de technische levensduur hebben bereikt. 

 

In bijlage 1 is het meerjarenplan 2015-2018 opgenomen voor de vervanging van de armaturen. In 

bijlage 2 staat het verloop van de voorziening tot en met jaar 2028. 

 

In paragraaf 2.1 staat aangegeven welke stappen er jaarlijks worden gemaakt om tot het definitieve 

uitvoeringsplan te komen. 

 

Incidentele vervanging van lichtmasten en armaturen en incidentele uitbreiding 

Tijdens de remplace, storingsmeldingen, storingsronden, reconstructies van wegen en het 

schoonmaken van lichtmasten en armaturen wordt tegelijkertijd de kwaliteit beoordeeld. Indien nodig 

wordt er een lichtmast of armatuur vervangen en als deze overbodig is verwijderd. Soms wordt er ook 

een armatuur vervangen omdat bijvoorbeeld de lamp of een kapotte lichtkap niet meer leverbaar is. In 

de begroting is voor incidentele vervangingen een bedrag van € 32.500 per jaar opgenomen. Voor 

incidentele uitbreiding is een bedrag van € 4.000 opgenomen.  

Opzet begroting 2015 ev

Lasten

Fcl Omschrijving FCL Ecl Omschrijving ECL Toelichting omschrijving Bedrag

6210310 Uitbreiding openbare verlichting 34356 aankoop van materialen incidentele uitbreiding/vervangingen € 36.500

6210320 Onderhoud openbare verlichting 31015 energie (gas/elektra) vastrecht en energieverbruik € 102.000

34345 onderhoudskosten storingen, wzh en klein materiaal € 32.500

34378 materiaalkosten groepsremplace, materiaal en wzh € 23.000

42440 inkomensoverdracht aan overheid onderhoud door provincie € 12.962

34368 uitvoeringskosten administratieve afhandeling schades € 8.500

34385 beheerskosten beheersysteem, adviezen € 11.200

43250 investeringsbijdrage aan anderen dan rijk vergoeding energiekosten particulieren

achterpaden

€ 500

Baten

6210320 Onderhoud openbare verlichting 42200 Inkomensoverdracht rijk onderhoud voor provincie -€ 4.281

€ 222.881
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4.3   Planning- en controlcyclus 

In de jaarrekening wordt een terugblik gegeven op het uitgevoerde onderhoud van het betreffende 

jaar. Eventuele financiële bijstellingen worden vermeld in de maand- en kwartaalrapportages en de 

begrotingsnota.  
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5. Communicatie 

Bij storingsmeldingen wordt de melder van de storing niet teruggebeld. Binnen 14 dagen na melding 

brandt de lamp weer en dat is duidelijk zichtbaar. Duurt het oplossen van de storing langer, dan wordt 

de melder daarover geïnformeerd. 

Als de verlichting vervangen wordt tijdens een reconstructie van de weg, dan loopt de communicatie 

over de verlichting mee met het communicatietraject rondom de wegreconstructie. Datzelfde geldt 

voor uitbreidingsgebieden. De communicatie verloopt dan mee met het communicatietraject rondom 

het bouw- en woonrijp maken van het gebied. 

Grootschalige vervangingen van de verlichting worden gepubliceerd op de gemeentepagina. 
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Bijlage 1: Vervangingsprogramma openbare verlichting 2015-2018 
 

 

  

BIJLAGE 1

Vervangingsprogramma openbare verlichting 2015-2018

Hoofdontsluitingswegen

100% plaatsdatum t/m 1998 2015 2016 2017 2018 Totaal per kern

Bakel € 41.568 € 41.568

De Mortel € 7.965 € 7.965

De Rips € 7.434 € 7.434

Elsendorp € 9.640 € 9.640

Gemert € 131.567 € 131.567

Handel € 0

Milheeze € 17.017 € 17.017

Totaal hoofdontsluitingswegen € 42.056 € 0 € 41.568 € 131.567 € 215.191

Woon-, industrie- en buitengebied

2015 2016 2017 2018 Totaal per kern

Bakel € 76.677 € 15.000 € 91.677

De Mortel € 15.253 € 15.253

De Rips € 46.119 € 46.119

Elsendorp € 19.216 € 19.116 € 38.332

Gemert € 56.500 € 177.000 € 77.078 € 42.480 € 353.058

Handel € 31.019 € 12.213 € 43.232

Milheeze € 29.172 € 29.172

Totaal woon-, industrie- en buitengebied € 166.260 € 208.019 € 165.968 € 76.596 € 616.843

Totaal budget planmatige vervanging € 208.316 € 208.019 € 207.536 € 208.163 € 832.034

Beschikbaar budget € 208.355 € 208.355 € 208.355 € 208.355 € 833.420
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Bijlage 2: Overzicht reserve en voorziening tot en met 2028 
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